PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS **DATA BASE SINAPI:** ABRIL/2019

**SETOR RESPONSÁVEL:** SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO **LS:** 50,54%

**OBJETO DO CONTRATO:** EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

**LOCAL DA OBRA:** PALMAS-TO

**Nº ETAPAS PLANEJADAS:** **10**
**TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO:** **R$ 9.809.554,00**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DO MÊS** | **R$ 324.398,19** | **R$ 324.398,19** | **R$ 324.398,19** | **R$ 324.398,19** | **R$ 324.398,19** | **R$ 324.398,19** | **R$ 434.379,43** | **R$ 434.379,43** | **R$ 434.379,43** | **R$ 434.379,43** | **R$ 434.379,43** | **R$ 434.379,43** |
| **TOTAL ACUMULADO** | **R$ 324.398,19** | **R$ 648.796,39** | **R$ 973.194,58** | **R$ 1.297.592,78** | **R$ 1.621.990,97** | **R$ 1.946.389,17** | **R$ 2.380.768,60** | **R$ 2.815.148,03** | **R$ 3.249.527,47** | **R$ 3.683.906,90** | **R$ 4.118.286,34** | **R$ 4.552.665,77** |

| Etapa | Descrição da Etapa | Total (R$) | Início da Etapa | Término da Etapa | Duração (Dias) | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS | 9° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS | 12° MÊS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SUPERVISÃO TÉCNICA** | R$ 2.867.843,13 | 1-ago-19 | 1-jul-22 | 1065 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 | R$ 79.662,31 |
| | | | | | | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% |
| 2 | **TOPOGRAFICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO** | R$ 1.747.402,75 | 1-ago-19 | 1-jul-22 | 1065 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 | R$ 48.538,97 |
| | | | | | | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% |
| 3 | **EQUIPE LABORATÓRIAL** | R$ 595.859,29 | 1-ago-19 | 1-jul-22 | 1065 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 | R$ 16.551,65 |
| | | | | | | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% | 2,78% |
| 4 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 508 NORTE E 506 NORTE.** | R$ 500.473,05 | 1-ago-19 | 1-jul-21 | 700 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 | R$ 33.364,87 |
| | | | | | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| 5 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 408 NORTE, 212 NORTE, 812 SUL, 112 SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.** | R$ 695.918,85 | 1-ago-19 | 1-jul-21 | 700 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 | R$ 46.394,59 |
| | | | | | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| 6 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 E T21** | R$ 524.962,43 | 1-ago-19 | 1-jul-21 | 700 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 | R$ 34.997,50 |
| | | | | | | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% | 6,67% |
| 7 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 E T31, T32 E T33** | R$ 1.557.319,61 | 1-ago-19 | 1-jul-22 | 1065 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 | R$ 64.888,32 |
| | | | | | | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
| 8 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DOS SETORES SANTA FÉ E SETOR MORADA SOL I E III** | R$ 400.867,08 | 1-fev-20 | 1-set-21 | 578 | | | | | | | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 |
| | | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| 9 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA LO-21** | R$ 400.867,08 | 1-fev-20 | 1-set-21 | 578 | | | | | | | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 | R$ 33.405,59 |
| | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |
| 10 | **PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 E LO-05** | R$ 518.040,72 | 1-fev-20 | 1-set-21 | 578 | | | | | | | R$ 43.170,06 | R$ 43.170,06 | R$ 43.170,06 | R$ 43.170,06 | R$ 43.170,06 | R$ 43.170,06 |
| | | | | | | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% | 8,3% |