PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS **DATA BASE SINAPI:** ABRIL/2019

SETOR RESPONSÁVEL: SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO **LS:** 50,54%

OBJETO DO CONTRATO: EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: PALMAS-TO

Nº ETAPAS PLANEJADAS: **10**
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO: **R$ 10.035.036,40**

TOTAL DO MÊS	**R$ 330.661,59**	**R$ 330.661,59**	**R$ 330.661,59**	**R$ 330.661,59**	**R$ 330.661,59**	**R$ 330.661,59**	**R$ 440.642,83**	**R$ 440.642,83**	**R$ 440.642,83**	**R$ 440.642,83**	**R$ 440.642,83**	**R$ 440.642,83**
TOTAL ACUMULADO	**R$ 330.661,59**	**R$ 661.323,19**	**R$ 991.984,78**	**R$ 1.322.646,38**	**R$ 1.653.307,97**	**R$ 1.983.969,57**	**R$ 2.424.612,40**	**R$ 2.865.255,23**	**R$ 3.305.898,07**	**R$ 3.746.540,90**	**R$ 4.187.183,74**	**R$ 4.627.826,57**

Etapa	Descrição da Etapa	Total (R$)	Início da Etapa	Término da Etapa	Duração (Dias)	1° MÊS	2° MÊS	3° MÊS	4° MÊS	5° MÊS	6° MÊS	7° MÊS	8° MÊS	9° MÊS	10° MÊS	11° MÊS	12° MÊS
1	**SUPERVISÃO TÉCNICA**	R$ 2.867.843,13	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31	R$ 79.662,31
						2,78%	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**
2	**TOPOGRAFICA PARA ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO**	R$ 1.972.885,15	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37	R$ 54.802,37
						2,78%	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**
3	**EQUIPE LABORATÓRIAL**	R$ 595.859,29	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65	R$ 16.551,65
						2,78%	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**	**2,78%**
4	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 508 NORTE E 506 NORTE.**	R$ 500.473,05	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87	R$ 33.364,87
						6,67%	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**
5	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS 408 NORTE, 212 NORTE, 812 SUL, 112 SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.**	R$ 695.918,85	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59	R$ 46.394,59
						6,67%	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**
6	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 E T21**	R$ 524.962,43	1-ago-19	1-jul-21	700	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50	R$ 34.997,50
						6,67%	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**	**6,67%**
7	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 E T31, T32 E T33**	R$ 1.557.319,61	1-ago-19	1-jul-22	1065	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32	R$ 64.888,32
						4,17%	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**	**4,17%**
8	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DOS SETORES SANTA FÉ E SETOR MORADA SOL I E III**	R$ 400.867,08	1-fev-20	1-set-21	578							R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59
						0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**	**8,33%**
9	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA LO-21**	R$ 400.867,08	1-fev-20	1-set-21	578							R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59	R$ 33.405,59
						0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**
10	**PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 E LO-05**	R$ 518.040,72	1-fev-20	1-set-21	578							R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06	R$ 43.170,06
						0,0%	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**	**8,3%**