



## PLANILHA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

**SERVIÇO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DE REQUALIFICAÇÕES DE PONTES

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE PALMAS - TO

**DATA-BASE:** MAIO/2019

ÍTEM	SINAPI	SERVIÇOS	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SERVIÇO
1	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO	UND	1,00	48.000,00	48.000,00
2	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-2	UND	1,00	32.000,00	32.000,00
3	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA LO-05	UND	1,00	32.000,00	32.000,00
4	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK	UND	1,00	32.000,00	32.000,00
5	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO	UND	1,00	38.000,00	38.000,00
6	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-03	UND	1,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL GERAL COM BDI						198.000,00

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS**

**LOCAL: MUNICÍPIO PALMAS / TO**

**OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
NA ÁREA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DE REQUALIFICAÇÕES DE PONTES**

**DATA BASE: MAIO / 2019**



Item	SINAPI	Serviços	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO	24,24%	24.000,00	50,00%	14.400,00	30,00%	9.600,00	20,00%	48.000,00
2	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-2	16,16%	16.000,00	50,00%	9.600,00	30,00%	6.400,00	20,00%	32.000,00
3	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA LO-05	16,16%	16.000,00	50,00%	9.600,00	30,00%	6.400,00	20,00%	32.000,00
4	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK	16,16%	16.000,00	50,00%	9.600,00	30,00%	6.400,00	20,00%	32.000,00
5	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA TEOTÔNIO SEGURADO	19,19%	19.000,00	50,00%	11.400,00	30,00%	7.600,00	20,00%	38.000,00
6	COTAÇÃO	CONSULTORIA PONTE DA AVENIDA NS-03	8,08%	8.000,00	50,00%	4.800,00	30,00%	3.200,00	20,00%	16.000,00
		<b>TOTAL</b>								<b>198.000,00</b>
		<b>TOTAL :</b>	<b>100%</b>	<b>99.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>59.400,00</b>	<b>30,00%</b>	<b>39.600,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>198.000,00</b>
				<b>99.000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>158.400,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100,00%</b>	