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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  1.197.365,87 % Período: 1,53% 24,63% 23,74% 13,09% 37,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  80.776,39 % Período: 1,53% 24,63% 23,74% 13,09% 37,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  48.086,27 % Período: 13,07% 30,67% 18,08% 9,98% 28,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RASPAGEM/LIMPEZA DO TERRENO  54.839,04 % Período: 18,74% 81,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DEMOLIÇÕES E RETIRADA  1.337,94 % Período: 36,28% 63,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  196.791,67 % Período: 0,00% 0,00% 24,13% 0,00% 75,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAISAGISMO  149.185,87 % Período: 0,00% 0,00% 10,46% 0,00% 89,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. QUADRA POLIESPORTIVA  262.185,19 % Período: 0,00% 69,85% 30,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACADEMIA (10 X 10 METROS)  65.343,96 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PLAYGROUND (DIAMETRO 13 METROS)  142.357,60 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. QUADRA DE AREIA (14,00 X 22,00 METROS)  80.786,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PRAÇAS E QUADRAS 92.306,33 % Período: 0,00% 34,32% 0,00% 65,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS DIVERSOS  23.368,93 % Período: 0,00% 0,00% 44,24% 0,00% 55,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 1,53% 24,63% 23,74% 13,09% 37,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 18.275,94 294.874,02 284.200,44 156.791,42 443.224,05 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.275,94 294.874,02 284.200,44 156.791,42 443.224,05 - - - - - - - 

%: 1,53% 26,15% 49,89% 62,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 18.275,94 313.149,96 597.350,40 754.141,82 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.275,94 313.149,96 597.350,40 754.141,82 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 1.197.365,87 

Local Responsável Técnico
Nome: Leonardo Nepomuceno Lima
CREA/CAU: 205.099/D-TO

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.197.365,87

Item Descrição

sexta-feira, 28 de junho de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 403 NORTE E 1.105 SUL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS PRAÇAS DIVERSAS

PALMAS/TO
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