CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

LOCAL: MUNICIPIO PALMAS / TO

OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA SERVIGOS DE EXECUGCAO E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E FORNECIMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO.
DATA BASE: SINAPI ABRIL / 2019 SEM DESONERAGCAO

BDI: 22,00%
tem SINAPI Servicos % 19 MES/2020 2° MES/2020 3° MES/2020 2° MES/2020 50 MES/2020 6° MES/2020
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 COTAQAO A’\:I__ErIL?';:O PRE-MOLDADO 15 CM BASE X 30 CM 16,31% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
2 94263 LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 74,82% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333%
CM BASE X 22 CM ALTURA.
DEMOLIGAO DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL, 3 . . 5 5 n 5
3 97624 SEM REAPROVEITAMENTO. 0,36% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT
’ ! 0 0/ 0/ 0/ 0/ 0/ 0,
4 95876 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 0,02% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333%
(BOTA-FORA)
5 96995 SROESJE?ERO MANUAL APILOADO COM 3,94% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333%
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE . . . . . . .
6 4816096 JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 0,11% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333%
AQUISIGAO DE ARGILA OU BARRO PARA . . . . . ., .
7 1690 ATERRO/REATERRO - SEM TRANSPORTE 1,58% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
8 95876 DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 2,85% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333%
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA
TOTAL
TOTAL : 100% 76.156,62 8,33333% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33%
76.156,62 8,33% 152.313,24 16,67% 228.469,86 25,00% 304.626,48 33,33% 380.783,10 41,67% 456.939,72 50,00%
Item SINAPI Servigos 7° MES/2020 80 MES/2020 9° MES/2020 10° MES/2020 11° MES/2020 12° MES/2020
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 COTACAO mﬁf&?o PRE-MOLDADO 15 CM BASE X 30 CM 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 12.423,67 8,333% 149.084,00
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
2 94263 |LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 |  56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 56.984,17 8,333% 683.810,00
CM BASE X 22 CM ALTURA.
DEMOLIGAO DE MEIO-FIO, DE FORMA MANUAL, ) . . . . .
3 g7e24 | SEMOLICTO OF MEO RO, | 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 277,65 8,333% 333177
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT . . , , , )
4 95876 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 12,15 8,333% 145,84
(BOTA-FORA)
5 96995 SR()ESJ?EO MANUAL APILOADO COM 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 3.002,12 8,333% 36.025,38
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE . . 5 ) 5 5
6 4816096 | LA A D L O 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 82,35 8,333% 988,20
AQUISIGAO DE ARGILA OU BARRO PARA o o 5 5 5 5
7 1600 A B A O AR 1.200,48 8,333% 1.200.48 8,333% 1.200.48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.200,48 8,333% 1.20048 8,333% 14.405,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
8 95876 DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 2.174,04 8,333% 26.088,48
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - JAZIDA
TOTAL 913.879,43
TOTAL : 76.156,62 8,33333% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 76.156,62 8,33% 913.879,43
533.096,33 58,33% 609.252,95 66,67% 685.409,57 75,00% 761.566,19 83,33% 837.722,81 91,67% 913.879,43 100,00%




