



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL – 3º BIMESTRE 2019

Órgão Municipal: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS - IPUP

Período: 01/05/2019 a 28/06/2019 (3º Bimestre)

1. DADOS GERAIS DO CONVÊNIO:

Financiamento: Transferências Voluntárias

Tipo de Instrumento: Convênio

Nº Convenio/Ano: 873654/2018

Objeto do Convenio (Plataforma + Brasil): Elaboração de Estudos de Planejamento para desenvolver e estruturar o Distrito Turístico de Palmas – Masterplan

Vigência: 14/12/2018 a 18/12/2020

Conveniente: Prefeitura de Palmas

Órgão Executor: Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas

Valor Global do Convenio: R\$ 1.050.000,00

Valor de Repasse Concedente: R\$ 1.000.000,00

Valor da Contrapartida Conveniente: R\$ 50.000,00

2. EQUIPE DO INSTRUMENTO:

Após alterações na gestão Municipal, foram designados novos membros para a equipe:

Função no Convenio/ Contrato de Repasse	Nome	Cargo	E-mail	Telefone	Portaria de designação publicada no DOM
Gestor Responsável pelo Convenio	WALFREDO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHO	Presidente IPUP	gabinete.impup@palmas.to.gov.br	(63) 3212-7228	
Fiscal do Convenio	CÁSSIA MAURELIA CAVALCANTE BARBOSA	Analista de Recursos Humanos AGETUR	cassiamui@hotmail.com	(63) 3212-7240	
Coordenador do Convenio	DENISE DE MORAES RECH	Diretora de Projetos do IPUP	deniserech.ipup@gmail.com	(63) 3212- 7228	
Fiscal o Contrato	RENATO LEMOS	Coordenador de Projetos do IPUP	renato.ipup@gmail.com	(63) 3212- 7228	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

Nº Processo Administrativo	Objeto	Valor	Localização do Processo	Informações sobre o andamento do Processo Licitatório com informações referentes as publicações de editais no DOM
2019055607	Licitação conforme Convênio nº 873654/2018 – Masterplan - Execução	R\$ 1.050.000,00	IPUP – Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas em preparação do procedimento licitatório, conforme Convenio.	

4. RESULTADOS ALCANÇADOS (Metas e Etapas):

Aguardando procedimento licitatório.

5. SITUAÇÃO GERAL DO CONVENIO/CONTRATO DE REPASSE:

Aguardando procedimento licitatório.

6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS:

Não há.

7. ANEXOS:

Não há.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DE PALMAS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

8. ORIENTAÇÕES GERAIS:

Devido a alterações administrativas na gestão municipal, os nomes apresentados anteriormente foram igualmente alterados e a incumbência da gestão do presente Convênio foi oficialmente dada a este Instituto Municipal de Planejamento Urbano, para prosseguimento no processo, em 30 de maio do corrente; no momento está se preparando o procedimento licitatório previsto no mesmo.

9. ASSINATURA E DATA

Palmas, 15 de julho de 2019.

Walfredo Antunes de Oliveira Filho

Presidente do IPUP

Gestor do Convenio

Denise de Moraes Rech

Diretora de Projetos Urbanístico do IPUP

Coordenadora do Convenio

Cassia Veras

Analista de Recursos Humanos da AGETUR

Fiscal do Convenio